

Согласовано:
 Представитель ПАО "Т Плюс"
 Руководитель Теплоснабжения
 АО "Энергосбыт Плюс"
 "25" Июль 2025г. Щепкин А.Ю.

Утвержден приказом № 107 от 27.07 2025г.

План подготовки объектов МБОУ Запрудновской СШ к отопительному периоду 2025-2026 годов

№№ пп	Адрес	№ дома	Мероприятия							
			Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата
1	Нижегородская обл., Кстовский район, с.Запрудное, ул.Магистральная	28	июнь, июль 2025г.	июнь, июль 2025г.	30.07.2025г.	30.07.2025г.	22.07.2025г.	июль, 2025г.	июнь, 2025г.	25.07.2025г.
2	Нижегородская обл., Кстовский район, с.Запрудное, ул.Магистральная	29	июнь, июль 2025г.	июнь, июль 2025г.	30.07.2025г.	30.07.2025г.	20.08.2027г.	июль, 2025г.	июнь, 2025г.	25.07.2025г.
			Ремонт системы теплоснабжения							
			Ремонт тепловой изоляции							
			Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры							
			Ревизия,сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств							
			Поверка узла учета/Допуск							
			Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов							
			Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей							
			Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*							
			Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности**							

Примечание:

* в срок не позднее 10 августа 2025 года, проводит оценку в течении 10 дней

** в срок не позднее 30 августа 2025 года после согласования с ЕТО